

### График выполнения работ

№	Наименование этапа	График выполнения, в месяцах с момента авансирования										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>2014г.</b>												
1.	- Изготовление и поставка оборудования, комплектующих и материалов: САУ ГА, электрические защиты блока и система возбуждения для двух гидроагрегатов - Изготовление и поставка оборудования, комплектующих и материалов общестанционной системы управления в полном объеме											
2.	Проведение обучение персонала МГЭС											
3.	Монтажные, пусконаладочные работы общестанционной системы управления											
4.	Монтажные, пусконаладочные работы ГА№3											
5.	Монтажные, пусконаладочные работы ГА№4											
6.	-Оформление протоколов испытаний и передача Заказчику с скорректированной рабочей документацией											

